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Jørgen Koch

En ny og moderne Project


	Microsofts projektstyringsprogram, Project, byder i 2013-versionen på en række spændende fornyelser og et mere strømlinet udseende. Det er desuden som de øvrige Office 2013-programmer integreret med Microsofts cloud-tjeneste, OneDrive (tidligere SkyDrive), som giver dig mulighed for at lagre dine projektplaner på nettet, så du kan tilgå dem fra en hvilken som helst computer eller mobil enhed.

Dette hæfte er en grundlæggende gennemgang af Microsoft Project. Du vil efter at have læst hæftet kunne forstå principperne i programmet og kunne anvende det til løsning af traditionelle projektstyringopgaver.

I hæftet vil der også blive vist nogle mere avancerede funktioner for at give et indblik i programmets mange muligheder.

Jeg vil dog understrege, at hæftets primære formål er at lære dig at bruge programmet og altså ikke er en vejledning i projektstyring som sådan.

Når du har læst hæftet, vil du blandt andet kunne oprette, redigere, udskrive og følge op på projekter, kunne finde den kritiske vej i et projekt, kunne løse ressourcekonflikter automatisk, kunne finjustere og optimere en projektplan, kunne gemme en oprindelig plan og sammenligne den med den aktuelle og den faktiske plan og kunne anvende planlægningsbetingelser.
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Dette hæfte dækker version Project 2013, men de fleste af instruktionerne vil også kunne bruges til Microsoft Project 2010. Project findes i flere forskellige udgaver:

Project Standard 2013 er beregnet til projektledere, som har brug for et desktopværktøj til at styre deres projekter, men som ikke kræver stram koordinering med andre projektledere eller mulighed for at styre ressourcer fra et centralt lagringssted (det er dog stadig muligt at bruge ressourcepuljer, kommunikere via fx Outlook, dele projektoplysninger via Windows SharePoint m.v.).

Project Professional 2013 indeholder præcis de samme funktioner som standardversionen plus nogle yderligere funktioner til teamplanlægning, ressourcestyring og kommunikation – især i forbindelse med Project 2013 Server. Project Professional bruges især af projektledere, som skal planlægge projekter, tildele gruppemedlemmer fra en central ressourcepulje til projektopgaver og gemme oplysninger centralt på projektserveren for at kunne dele dem med andre, ligesom Project Professional 2013 kan oprette forbindelse til Project Web App (PWA), der er et browserbaseret interface til Project Server.

Project Server 2013 er en serverapplikation, der understøtter projekt- og ressourcehåndtering samt samarbejdsfunktioner i løsningen til styring af virksomhedsprojekter. Du opretter forbindelse til Project Server via Project Professional og Project Web Access, når du vil gemme, hente og arbejde interaktivt med Project Server-data.

Project Pro til Office 365 er et onlineabonnement til onlineudgaver af Project og de øvrige Office-programmer.

Project Online er et onlineabonnement til Microsofts Project Web App og Project Server

I dette hæfte arbejder du primært med de funktioner, der findes i både Project Standard og Project Professional. 




Det nye look
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	I forbindelse med lanceringen af Windows 8 introducerede Microsoft et helt nyt udseende for deres styresystem. Det blev oprindeligt kaldt for Metro, men på grund af en rettighedskonflikt valgte Microsoft til sidst blot at døbe brugergrænsefladen Den nye brugergrænseflade.

Den nye brugergrænseflade har også smittet af på udseendet af både Office 2013 og Project 2013, der tilsvarende har fået et nyt og mere rent look. Knapperne og menuerne i programmet er blevet helt flade uden skygger og tonefarver, så de svarer til fliserne i Windows 8's startskærm. Meningen med det nye look er, at man ikke skal blive distraheret af en brugergrænseflade, der dekorerer hele skærmen. I stedet kan man fokusere mere på det egentlige arbejde i programmet. 

Du har nogen frihed til selv at tilpasse udseendet af den nye brugergrænseflade. Åbn Project, og klik på fanen Filer øverst til venstre. Vælg herefter Konto i venstre side. I rullemenuen Office-baggrund kan du nu vælge mellem en række forskellige simple mønstre, der kan udsmykke det øverste højre hjørne af dine programmer. Du kan få vist de forskellige mønstre inden du vælger et, ved blot at køre musen over dem i rullemenuen.

På indstillingssiden Konto finder du desuden en rullemenu ved navn Office-tema, der lader dig vælge mellem tre forskellige gråtone-udseender til menuerne i Office. Som standard er de helt hvide, men ved at vælge enten Lysegrå eller Mørkegrå kan du få lidt kontrast på skærmen.
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    	Tilpasser du ét af de nye 2013-programmers udseende, ændres det for alle programmerne.
		







	


Startskærmen
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	Hver gang du åbner Project, vil du som noget nyt blive præsenteret for programmets startskærm. Den nye startskærm byder på en række muligheder for at oprette nye filer, eller for at åbne tidligere projekter.

Det er altså fra startskærmen, at arbejdet i Project begynder, hvad enten du vil arbejde med en af dine seneste filer, åbne en ældre fil, oprette en ny fil eller benytte en af de mange tilgængelige skabeloner som basis for dit arbejde.

Dine senest åbnede projektmapper finder du i det farvede panel i venstre side. Hvis filen du leder efter, ikke befinder sig på denne liste, kan du finde den på din computer eller i dit OneDrive med knappen Åbn andre projektmapper.

Klik på Tomt projekt, hvis du gerne vil oprette et nyt, tomt projekt, hvor du selv tilføjer både indhold og format. Alternativt kan du lade dit projekt tage udgangspunkt i en af de indbyggede skabeloner, du finder i startskærmen. 

Du kan også trykke Ctrl+O for at åbne et eksisterende projekt eller Ctrl+N for at oprette et nyt projekt. Hvis du hellere vil have, at Project ved opstart skal vise et nyt, tomt projekt som i det gamle Project, skal du først starte programmet, klikke på fanen Filer øverst til venstre for at åbne Backstage-visning, vælge Indstillinger og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis startskærmen når programmet starter.
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    	Hvis du vil indlæse en projektskabelon i Project, skal du klikke på fanen Filer for at åbne Backstage-visning, og derefter vælge kommandoen Ny. Du kan derefter markere en skabelon i oversigten (vælg fx skabelonen Plan for opstart af virksomhed).
		







	


Programvinduet
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	Afhængigt af, om du starter Project med et eksisterende projekt, et nyt, tomt projekt eller en rapport, kan programvinduet se ud på mange forskellige måder. En af de mest gængse visninger er visningen Gantt-diagram med en tilhørende tidslinjevisning, men Project indeholder et stort udvalg af mange andre forskellige visninger.

Project har tidligere som standard vist en indtastningslinje, som du måske kender det fra Excels formellinje. I Project 2013 er denne indtastningslinje som standard nu skjult, men du kan få den vist ved at klikke på kommandofanen Filer for at åbne Backstage-visning, og vælge kommandoen Indstillinger. Klik på afsnittet Vis i venstre side af dialogboksen Indstillinger for Project, marker afkrydsningsfeltet Indtastningslinje under Vis disse elementer, og klik på OK for at lukke dialogboksen igen.

Nederst i programvinduet finder du statuslinjen, hvor du kan læse forskellige meddelelser samt se status på flere af programmets indstillinger. Højreklik på statuslinjen og vælg, hvilke oplysninger du vil have vist. I højre side af statuslinjen finder du genveje til de mest gængse visninger (som du lærer mere om på næste side) og en zoomskyder, som i Project bruges til at ændre tidsskalaen i kalender- og tidslinjevisninger.






	


Visninger
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	Du kan få vist dit projekt på utallige forskellige måder ved hjælp af forskellige visninger, som du kan vælge på følgende måder:
	Klik på nederste del af kommandoknappen Gantt-diagram i gruppen Visning under Opgave, og vælg en af de mulige visninger (eller Flere visninger for at få vist endnu flere visninger).
	Klik på en af visningerne i grupperne Opgavevisninger og Ressourcevisninger under Vis.
	Klik på en af visningsknapperne til venstre for zoomskyderen i nederste højre hjørne af programvinduet.
	Du kan også vælge at vise et oversigtspanel i venstre side af programvinduet, som du måske kender det fra tidligere versioner af Project. Dette gør du fx ved at højreklikke i den tynde lodrette stribe i venstre side af skærmen og vælge kommandoen Oversigtspanel.

Når du har valgt en visning, vil du kunne bruge den kontekstafhængige kommandofane Formatér til at tilpasse den enkelte visning.

Blandt de ofte anvendte visninger finder du fx visningerne Gantt-diagram, Kalender, Opgaveforbrug, Netværksdiagram (PERT-diagram), Opfølgning - Gantt, Ressourceark, Ressourcediagram, Ressourceforbrug, Teamplanlægning og Tidslinje.
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    	Det er ikke alle de nævnte visninger jeg har plads til at gennemgå i dette hæfte, så føl dig fri til at udforske dem og alle de andre på egen hånd.
		







	


Kolonneoverskrifter
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	En kolonneoverskrift er det område, som vises over hver kolonne. Kolonneoverskrifter indeholder normalt navnet på det felt, som den pågældende kolonne indeholder.

Kolonneoverskrifterne har forskellige egenskaber, som du kan bruge, mens du arbejder med Project:
	Klik på en kolonneoverskrift for at markere kolonnen, som vist ovenfor under kolonnen Startdato.
	Klik på knappen Autofilter (den lille pil i højre side af kolonneoverskriften) for at se de opgaver eller ressourcer, der opfylder de filterkriterier, du angiver.
	Du kan højreklikke på en kolonneoverskrift for at se en genvejsmenu, der viser de kommandoer, du kan anvende på kolonnen – herunder kommandoen Feltindstillinger, som du kan bruge til at justere kolonneoverskriften og vælge feltet i kolonnen.
	Dobbeltklik på en kolonneoverskrift for at få vist en rullemenu, hvor du kan vælge et andet felt til den pågældende kolonne.
	Træk i kolonnens kant for at ændre kolonnens bredde. Dobbeltklik på kolonnekanten i kolonneoverskriften for at tilpasse størrelsen på kolonnen til den længste oplysning i kolonnen.
	Hvis du vil skjule en kolonne, skal du trække kolonnens højre kant mod den venstre kant.
	Når du ændrer størrelsen på en kolonne i en kalendervisning, bliver alle kolonnerne tilpasset til den samme bredde.
	Hvis du holder musen stille over kolonneoverskriften, vil du efter et øjeblik se et tip, hvor du kan klikke for at læse mere om feltet.








	


Rækkeoverskrifter
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	Rækkeoverskrifter i opgaveark og ressourceark indeholder normalt id-nummeret (fx 1,2,3) for hver opgave eller ressource. Nedenfor beskrives rækkeoverskriftens forskellige egenskaber, og hvordan du kan bruge dem, mens du arbejder med Project:
	Klik på en rækkeoverskrift for at markere rækken.
	Du kan højreklikke på en rækkeoverskrift for at se en genvejsmenu, der viser de kommandoer, du kan anvende på rækken.
	Træk i rækkeoverskriftens kant for at ændre rækkens højde.
	Hvis du vil flytte en række, skal du først klikke på rækkeoverskriften, og derefter kan du trække rækken til dens nye placering.

Øverst i arkets venstre hjørne vises knappen Marker alt. Ved at klikke på den markerer du alle rækkerne og kolonnerne i et ark. Hvis du højreklikker på knappen, får du en genvejsmenu over de mest almindelige tabeller du kan anvende direkte i projektet.






	


Autofiltrering
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	Hvis du kender Excel, er du sikkert allerede vant til at arbejde med autofiltre, idet de begge steder bruges til at filtrere data.

Autofiltre er som standard slået til, når du starter Project. Når du aktiverer et filter i et felt, vises der kun opgaver eller ressourcer, som svarer til de kriterier du angiver. Antag, at du fx ønsker at gennemgå projektets opgaver og kun vil se de opgaver, det vil tage mere end en uge at afslutte. I følgende eksempel viser jeg, hvordan du filtrerer efter disse kriterier.

Klik på pilen til autofilteret i feltet Varighed, og vælg derefter fx 1 uge eller længere. Der vises nu kun de opgaver, det vil tage mere end én uge at afslutte. Bemærk, at der vises en tragt ved siden af kolonneoverskriften, hvilket angiver, at autofilteret er slået til i denne kolonne. Hvis du vælger autofilter i flere kolonner, kan du yderligere begrænse de oplysninger, du vil se. 

Klik fx på autofilteret i feltet Ressourcenavne, og vælg lederen for kun at se de opgaver, der er tildelt til denne, og som vil tage mere end en uge at udføre.

Filtrene varierer meget fra felt til felt. Hvis du fx klikker på pilen til autofilteret i feltet Ressourcenavne, vises en liste med alle de ressourcer, der findes i det nuværende projekt. Hvis du derimod klikker på pilen til autofilteret i feltet Varighed, vises en liste med alle de forskellige varigheder, som findes i projektet.
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    	Hvis du ønsker at fjerne filtreringen igen, gøres dette ved at vælge kommandoen Ryd filter fra i autofiltermenuen for hvert enkelt felt eller klikke på rullelisten Filter i gruppen Data under Vis, og vælge kommandoen Ryd filter.
		







	


Foruddefinerede filtre og fremhævning
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	Project indeholder også en del foruddefinerede opgave- og ressourcefiltre. Hvis ingen af de foruddefinerede filtre opfylder dine behov, kan du oprette et nyt filter eller ændre et eksisterende filter ved at tilpasse filterets kriterier. Filtre kan anvendes til alle visninger – også netværksdiagrammet, hvilket ikke var muligt i de tidligste udgaver af Project.

Hvis du ønsker at anvende et foruddefineret filter, gøres det ved at klikke på rullelisten Filter i gruppen Data under Vis, hvor du så vælger det ønskede filter (du kan kun vælge opgavefiltre i opgavevisninger og ressourcefiltre i ressourcevisninger).

Hvis du ønsker at fjerne filtreringen igen, gøres det ved at vælge Intet filter eller Ryd filter i rullelisten i gruppen Data under Vis.

Fremhævning
I stedet for at filtrere dine projektoplysninger, hvor du skjuler de opgaver eller ressourcer, der ikke opfylder dine filterkriterier, kan du vælge at fremhæve udvalgte opgaver eller ressourcer. Det svarer lidt til at markere opgaverne eller ressourcerne med en overstregningstusch, og du kan derved nemt få et overblik over udvalgte oplysninger i din projektplan. Sådan fremhæver du opgaver og ressourcer:

Klik på rullelisten Fremhæv i gruppen Data under Vis, og vælg det ønskede fremhævningsfilter.

Klik på rullelisten Fremhæv i gruppen Data under Vis, og vælg Ingen fremhævning eller Ryd fremhævning for at fjerne fremhævningen igen.






	


Sortering

  
  [image: ]
 

 
 
	Du kan sortere dine opgaver eller ressourcer efter forskellige kriterier som fx opgavenavn, deadline og ressourcenavn. Dette kan være nyttigt, hvis du vil se opgaverne i en bestemt rækkefølge.
 
Hvis du ønsker at sortere projektoplysningerne, gøres det ved at klikke på kommandoen Sorter i gruppen Data under Vis, hvor du vælger en af de foruddefinerede sorteringer eller kommandoen Sorter efter for at få vist dialogboksen Sorter, hvor du selv kan vælge, hvordan du vil sortere opgaverne. Vælg i sidstnævnte tilfælde det felt dataene skal sorteres efter, i rullelisten Sorter efter, og klik derefter på enten Stigende eller Faldende for at angive sorteringsrækkefølgen. Vælg eventuelt yderligere et sorteringskriterium i den første Og derefter-rulleliste og endnu et sorteringskriterium i den anden Og derefter-rulleliste.

Du kan markere afkrydsningsfeltet Omnummerer opgaver permanent, hvis du vil have, at dine indstillinger skal gælde permanent. 

Du kan markere afkrydsningsfeltet Behold disposition, hvis du vil nøjes med at sortere opgaver inden for deres hovedopgave, så underopgaver forbliver sammen med hovedopgaver.

Klik enten på knappen Nulstil for at nulstille sorteringsrækkefølgen eller på knappen Sorter for at lukke dialogboksen og udføre sorteringen.
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    	Hvis du klikker på knappen Nulstil, er det kun sorteringsindstillingerne i dialogboksen Sorter, der angives til standardrækkefølgen. Hvis opgaverne er omnummereret permanent ved hjælp af afkrydsningsfeltet Omnummerer opgaver permanent, nulstilles opgavernes rækkefølge ikke. Du kan også nemt og hurtigt sortere efter værdierne i en bestemt kolonne i opgave- eller ressourcearket ved at vælge sorteringsrækkefølge øverst i autofiltermenuen i hver kolonne.




		







	
Tidsskalaen
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Gantt-diagramRessourcediagramOpgaveforbrug Ressourceforbrug

	Tidsskalaen består normalt af en hovedskala over en fininddelt skala, men kan i Project udvides til at vise hele tre niveauer (som kaldes øverste, midterste og nederste).



OEBPS/pictures/pic_29739.jpg
Jorgen koch = O
Konto

Brugeroplysninger Produktoplysninger
H Jorgen Koch Produkt aktiveret

e Microsoft Project Professional 2013
Oere prode ndenoider

@

ommg

@ | OmPriet
Office-baggrundt 4 more e om Pojck sppor RO 0 OpyeningH o Py

om Project
ngen baggrand S

Office-tema:
Korno grd g

f— Forbundne enester
B Facebock
Jorgen Kach
@ Jorgen Kochs OneDrive
Jra—
Linkedin

Jorgen Koch

0 Tvite






OEBPS/pictures/pic_29745.jpg
GANTT-DIAGRAMVERKTBRR  Simpel projetipian

S L oy e
[ [tesouciovns - Rsowe-  iogmiomhe Tistos__ Qzown- Tasioe
S Gihesouceut - | % Daposion= Y it
- [TemmONTIRON . Ao vistnger | 2 Tebettr~
Sk g
"
L e— - vagnes e
= < Howdopeaved sdnge
- Ovenve 1 2ioge
- Oveave2 Stoee
- Hovedopsave  fudlort 0dage
= ooz dae ey
- Oveave3 dsee i b=
= peiy e 5 % | —
= Ovgaves 2doge [
é - Hovedopgav 2ot 0 doge 2o
i T evdopmwes  3dee
H . Ongaves e vaou | e
C— 2 e -
» ey oo o q
s
o
o
o






OEBPS/pictures/pic_29747.jpg
[ICICIRS

I oo esonce wonr momr s
———

GANTT-DMGRAMVERKTBR  Simpel projeiplan(2) - roject Professional

FoRuATER

21 soner-

2 ogen remne - Tissola:

G

®

gy Besouest - | Osposon= Y e
T Gy e vinger - i Tabetr= 92 irgen gruppe -
[ee—— om

> « Varighed - Standato . Swndato .

T ey Sdnee Wa021s o021

Twevel 2doge. 11210214 ma24-0214

sevez Sdoee Us01s tozroris

vedopgave 1 fukdfort 0 dage 02018 2701

adopgavez sdage #0218 on120318

semve3 Sde #2018 G0L0314

saves doge 0050314 ma 100314

g s s 2dse E10M 201

§ oo vedopgave 2fudlor 0doge on120314 on 120314

8 14 Pankeg mgnuett edopgave 3. 3 dage. 0130314 ma17-03-14

E 1% mavgatopstic  sgaves 3dage 0130314 ma17.0314
s pryp—— sgave 7 2doge
L e— spaves a0

Qzoom Tiasinje
R10sge  ~[ ele proelaet Detater
% Markerede opgaver
200 Opdetvimng
' wwu e
=
—_—
e
2702

1203






OEBPS/pictures/pic_29748.jpg
[ICICIRS N
BRI oo ressonce oot ol | vs

GANTT-DRGRAMVERKTSRR  Smel projeiian - Proyect Professional

romuntiR
T3 Ressourcetorbrug + | 41 Somer = [ingen fremhee - Tidsskala: Q Zoom~ Tidsinje.
e = tesm g Bhcsovcest - | Oupcanon Y et (Oage - et Detater
. B . TaAndre visnnger+ @i Tabeller = 9% [Ingen gruppe] - % Mackerede opgaver
e Pe—— o 2oem ot g
O Opgave . Opgavenavn DIERENESE RE SN T N AR BN 4 05 o6 O 8 % 0 N QN MB W

1% = Hovedopgave 1 |- — ]

- Opgan1 —_—

3 = Opeare2 —_—

ie = vovedopgave 1 udfor Vo2

S m < Hovedopewer

¢ = Opeme 3 —_—

20 Ovgme 4 —_—

ol = Opeaves —_—

s = Hovedopgave 2 fudfort 10
e e B
Ene » Openres e
§ 1 » Opgave 7 —

5 A Opeares

ai e

u






OEBPS/pictures/pic_29741.jpg
IR ‘GANTT-DWGSAMVERKTOIER  Plan for opstar f virksomhed - Project rofessional * -0 x
S e ey R e s 1
D R [ee i rreees Jueeseime:) Foseer| i Do LS
4 - skt - Micost -
Pl LR R Al D o Braa- | P2 e Rkl
Ve bipinte | sompe T v o [ s
| enticer tigangelge aiatoner,cpyninge og support
©  cogane - Opgavena B et or o [Simte e o [EiaTete e [Simries  [Simend
¢ = hyforewming i
Dm Sk ' )
3 «Sebovurdeing
5 = Defer forengioner
o = denthcor gt baiiRatons opvmgs:og oot
s = et om ger el frsaties
§ o =  Oainer segsmulghaden
i7] = Undersog markedet o konkurencen
§a = s e o R Ko
s = denticer, ke ressurce dr e e L fometninguridgiverigemand
v o= deniicer eemente o abende mkostnnger o Revisor
a| = Vurder fometingsmetode —
v o= Definer ket koncept Leder
b= iR — '}m«
ul o= Undenog migheer or ranchine o Ledge .






OEBPS/pictures/pic_29742.jpg
[ICICIRS

=
G
e

Opgarevannger

=&

Opgavelotrug =

sETeemn
wows s
wanZDHN
wnnnNN

23456718
swuRous

ienwnmnz

inunzzA

virasers
Camnn o
W2
BuxKTAD
3

=

CALDMIEVRKTOR  Plan for Opstart af iksomhed - Poject Proessional 7 -0
foraren smenoan- [ &
) ifesouccioong - MSoner 7 [Inpeniemhe | Tsials  QZoom- Tainie o -
B3 Giesouces - eion et~ oeo Rwe Detser
= ]
Teamparizani ~ =
100 G e v+ | i Taets - v . — -
[ee—— oms Zoem Opdt g Ve lronr
i iy =) s iy
W " W " ® 2 2
ooy o
oo s
o = £ ® £ = e

Ny tretnng 124 dage-

Ny frsneg 134 doe-

£ £} b W ®
y b, 124 doe-

| Iooufcer semrter b opunde orwastunge. 2 doge Dok i1 ot boncest Ko kadurvighades  Undarseg migheser b 8,

| Vioe mardets stmvie 03 stableet 2 doge

x






OEBPS/pictures/pic_29740.jpg
Project

Seneste

Tib

Husby

@ Abn andre projekter

Introduktion






OEBPS/pictures/pic_29759.jpg






OEBPS/pictures/introductionPicture.jpg





OEBPS/pictures/bonusmateriale_ikon.png
o BoNs.





OEBPS/pictures/cover.jpg
JORGEN KOCH

PROJECT 2013

= Til projektlederen
= lllustrationer, der ger det let at folge instruktionerne
- Grundlzzggende gennemgang af Microsoft Project 2013

LIBRIS! &/leiSely

—
m
(]
—
N
i





OEBPS/pictures/pic_29793.jpg
@ H S GANTT DIRGRAMVERETERR Pl 1 - 0 x
I oo esonce o momr v | romes e
= =l afesouceicrug = Sl5oner- 2 Amenderresc- Tsials  Q Zoom- Tainie
oo = toumpramgy BResoucssk - | Opesion= Y omrthed_< (Dage =/ ot proees Detser
T U9 G e visnger+ | i Tabeter - fingen gruppel - ™ ararede opgaer
Opprrevsneser [—— ow 2o Opdt g Vodee s &
X | Defnersagsmugheden
nwou ot @ e -
©  Opoue . Opgmvens = varghed <15 Mt 0t 0 t[sm et 11| am ot t 1 em e
o = Nyforetning 1adage
1 - “1Fase 1 Stategok plan 23 duge
2 = “ 11 sehwurdering sdge 1
3 -
B -
s -
. = * 1.2 Definer salgsmuligheden
2 = 121 Underseg markedet og korkurencen
0 - 122 nteniew cere affgnende foretringsr
5 - 1,23 dentificer, ke ressourcer dor e nodvendige
.
Eu - 1.3 Vurderforatningsmatode aduge —
3u - T Leder
B - T Leder
1 - T Leder
5 - oo Leder
i - 1.8 Vrder eventuele risc og belenninger —
v - 1.4.1 Vurder markedets sterrelse of stbiftet T Forretningsridgivi
n - 1.4.2 Vurder konkurrencen i Forretning
B o= 1,43 Vurder tigmngeigheden o d nodvendig resourcer o Forre
n| = 1,44 Vurder realstsk morkedsandel  opstortsperiode o For
at = 145 Fastal ekonomiske krav T Forre
2 - bl;l(:‘






OEBPS/pictures/pic_29794.jpg
o mrn

Vadee | Monr -
1 -

.

CIEC R GANTT DIRGRAMVERETERR Pl 1

W oo ressoue wonr ok vs | romarts

= == Ditesouceorug - | 2l5oner- 2 rgentrenhe | Tomiols  Qzoom- Tasinge
B U= @ B8 Gk Somwosson- Yiihet |[Dwe  @iepcietst | Dealer

OPomlon | TeamPTEDD G e vasnger - | S Tabeter~ 9 ogenguppel= = ks oogaver
e temoverieioger o 2oem oty
% v Definersagumuigheden
nwu ot
©  Ovome - Opgmvensn Slvaonea -1 11[Cmiv on e [vmtion

o= hyforretning 16dege |
;I [ [
i = 11 sehvordering
£ 111 Define frreringsoner | - Senéehr
- Fraisnaell e SPTe = —
s - 1.1.3 Beslut, om der skal fortsattes Orotnge | dondr,_|
0 | - * 1.2 Definer salgsmuligheden g dereher |
1= 2.1 Underseg markedetog o - =
i o= 122 nterview e f gpende —
s = 1.2.3 denicer, ik ressourcer df 03 s

§ 0 - 1,24 Identificer clementer forfsber (N - © sigede

Enl = 1.3 Vurdar foratningsmetode [t

s = 13 Definer kv by koncept || o spguerprmanet
u o= 132 dentiicerkebamulghce or| et rgosten
" . 1.3.3 Undersog muligheder for fre
5| = 1,34 Opsummerforetingsmetode
6 = 1.4 Vurdar eventust sl og belminger 7dage
v o= 1.1 Vurdr markedets sorrelse og sabitet 2ape
w o= 1.2 Vurder Konkurencen .
Bt = 1.4.3 Vurder tilgmngeligheden of de nedvendige ressourcer 2doge.
» = 1.4 Vurder realstisk marhedsandelosstartperiode 1dog
all = 4.5 Fostalh skonomiske krav 24000
2 o= AR Uniaas racle et T

T Leder
T Leder

oo Leder

7 Forretningsradgiv
o Forratning






OEBPS/pictures/pic_29791.jpg
CICICRGEE GANTT-DIRGRAMVERKTER  Plan for opstart af virksomhed - Project Professional o
R oo | ressoue Rt o v romarts p——
B R e e Frtsscsomgodisaed - | TFuneos gy Mroviopome == 0wy A
e | M e g D . o o e Do @ F e
dagam- ina- ¥ - bl = inativer manet T istand - - ¥ opgave ¥°
Vg Ul sitpe T Opgarr et oot | g
X Interview eere ofgnende forretninger
PN ot - o=
o = Nyforetning R ——
1 - “1Fase1-Suategok plan 41 Sarer 2 s vt it
0 = 1.2 Dfner sagsmuligheden . = ——
o = T2 trvow dre ol Rgnie Torngs e——
6 = L8 Varder eventuelle e of beenninger 2 L
% = 2 Fase2-Dafiner fometmingumuligheden R et
a| = 2.1 Definer markedet 2Ll | o e niia
0w = 2,13 mplementerpon formarkedsanshyse 2| el 4
) 22 Manton de nodvendigs metarielerog formy 1y or- ¢
§ a o= 23 Vurder eventusleric o belenninger Czdume
@ m beed. ediogrin oo
Ea #3.1 Udarbejd detaljeret famirsplan for forretning 5 dage
I 4 Fa10 8- Fortumt med statplan o e
no= - 42 Fatn frrtringusrkoun Syl
nl o= 822 Vg o bank 2000
a = 827 Opret basefordrftstyring o
0 = <43 Anskat fike faciteter 1 con
a = 431kt plds il drif 1 doe .
g = - 44 Anst personale
5 o= .41 Inteniew og test kanddater o lubamies
» = 442 Ansetpersonole 10408
Wi = .43 Opla personsle 16doge






